

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa pumprucka w Głubczycach wraz z chodnikiem i rozbudową oświetlenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUBCZYCE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412875
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Niepodległości 14
- 1.4.2.) Miejscowość: Głubczyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 48-100
- 1.4.4.) Województwo: opolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 77 485 30 21
- 1.4.8.) Numer faksu: 77 485 24 16
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wki@glubczyce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glubczyce.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07e31e5f-f069-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00246586
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-06-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00213715/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa pumprucka w Głubczycach wraz z chodnikiem i rozbudową oświetlenia.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa pumprucka w Głubczycach wraz z chodnikiem i rozbudową oświetlenia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie koryta,
- prace ziemne,
- wykonanie pumprucka z nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej,
- rozbudowa oświetlenia,
- montaż małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 6 do SWZ,
- przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SWZ,
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7480000379

4.3.3.) Ulica: Sosnowiecka 11

4.3.4.) Miejscowość: Głubczyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-100

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 326133,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00313642/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-05-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Za zgodą stron zmienia się termin wykonania przedmiotu umowy określony pierwotnie jako 120 dni na 133 dni od dnia podpisania umowy.

Zmiana terminu następuje w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mianowicie:

1. Wystąpieniem niespodziewanych i niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu i ujemne temperatury powietrza), które przypadły na moment układania nawierzchni bitumicznej, co uniemożliwiło prowadzenie przez Wykonawcę robót obejmujących przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i warunkami technicznymi.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.4.2.) Numer zmiany:** 2**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Za zgodą stron zmienia się termin wykonania przedmiotu umowy określony jako 133 dni na 252 dni od dnia podpisania umowy.

Zmiana terminu następuje w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mianowicie:

1. Wystąpieniem niespodziewanych i niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu i ujemne temperatury powietrza), które przypadły na moment układania nawierzchni bitumicznej, co uniemożliwiło prowadzenie przez Wykonawcę robót obejmujących przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i warunkami technicznymi.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.4.2.) Numer zmiany:** 3**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z rozliczeniem powykonawczym. Zgodnie z §3 ust. 3 Umowy obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe, którego ostateczna wysokość jest ustalana na podstawie kosztorysu powykonawczego, szczegółowo opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, z zastosowaniem stawek określonych w ofercie Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe. W związku z powyższym w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zmienia się wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym, szczegółowo opracowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru na kwotę: 261 399,09 zł netto, 321 520,88 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 4612,85**5.4.7.) Kod waluty:** PLN**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 321520,88 PLN**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy