

Głubczyce, dnia 05.03.2026 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>
<http://www.bip.glubczyce.pl>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Adres strony internetowej: <http://www.glubczyce.pl>

Adres poczty elektronicznej: biuro@przedszkole3glubczyce.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza e-Doręczenia: AE:PL-15146-70379-RFGWU-17

ID postępowania [ocds-148610-924ad6cf-cca3-4d03-aa0d-ee72e4ad8d77](#)

Nazwa zamówienia:

„Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola Nr 3 w Głubczycach”.

Zadanie jest realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim

Wartość zamówienia **nie przekracza** progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 04.03.2026

Pytanie 1

W związku z udzieloną odpowiedzią przez Zamawiającego opublikowaną w dniu 03.03.2026r. oraz zmianą, jaka pojawiła się na platformie o zmianie terminu składania ofert, wnosimy o dokonanie stosownej zmiany dokumentów, to jest zmianę SWZ ze wskazaniem nowego terminu składania ofert i zmianę w zakresie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający taką wprowadza. Informacja na platformie nie jest równoznaczna ze zmianą Zamawiającego. Brak tych zmian w SWZ i ogłoszeniu nie pozwala nam na właściwe przygotowanie dokumentów do złożenia wraz z ofertą w tym wadium. W udzielonej odpowiedzi również nie ma informacji o zmianach terminów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załączył do postępowania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym uwzględniono zmianę terminu składania ofert. Zamawiający dokonuje stosownego sprostowania w zakresie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Pytanie 2

Wnosimy przy tym o ponowną analizę przez Zamawiającego w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia z 270 dni na 180 dni jest drastyczną zmianą i technologicznie niemożliwą do bezpiecznego dla obiektu wykonania robót. Zakres zaprojektowanych robót do wykonania musi technologicznie być wykonywany etapami. Wykonanie robót w jednym czasie

przy zwiększonej liczbie pracowników jest niebezpieczne i może grozić katastrofą budowlaną. Ilość prac do wykonania jest również obszerna, a prace nie mogą być wykonywane w jednym czasie i muszą następować po sobie.

Zakres prac do wykonania obrazują przedmiary i wynikające z katalogów nakłady pracy do wykonania. Ilość roboczo- godzin do przerobienia w zakresie umowy wynosi łącznie 25 663 R-G, przy czym brakuje w nich uwzględnienia przestojów technologicznych. Zakładając, że pracę na tej budowie wykonywać będzie 20 osób wyjdzie, że na wykonanie prac potrzebnych jest:

$20 \text{ osób} \times 8\text{-godzinny dzień pracy} = 160\text{h}$

Ilość dni w miesiącu pracujących średnio 21.

$21 \times 160 = 3\,360$ roboczo- godzin w ciągu miesiąca (30 dni).

$25\,663 / 3\,360 = 7,64$ miesięcy koniecznych do wykonania prac zaprojektowanych przez 20 osób, to daje 230 dni kalendarzowych.

Wnosimy o przywrócenie terminu realizacji umowy na 270 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zatwierdziła:

Anna Komplikowicz – Serwetnicka
Dyrektor Przedszkola Nr 3