Ogtoszenie nr 2022/BZP 00066100/01 z dnia 2022-02-23

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
»Remont posadzek komunikacji w Szkoly Podstawowej nr 1 w Gtubczycach ul. Dworcowa 2”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM TADEUSZA KOSCIUSZKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000698420

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Dworcowa 2

1.4.2.) Miejscowos¢: Gtubczyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-100

1.4.4.) Wojewodztwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp1glubczyce.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: sp1glubczyce.eu

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f07fc38c-c202-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.2.) Numer ogltoszenia: 2022/BZP 00066100/01
2.3.) Wersja ogloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-02-23 13:19

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00070252/01

3.3.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej:

Nie
3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

.Remont posadzek komunikacji w Szkoty Podstawowej nr 1 w Gtubczycach ul. Dworcowa 2”.

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00066100/01 z dnia 2022-02-23

. Zerwanie posadzek z masy lastrykowe;.

. Naprawa powierzchni podtoza betonowego.

. Wykonanie warstwy sczepnej i samopoziomujgcej - przygotowanie powierzchni pod utozenie wyktadziny PCV.
. Wykonanie posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej PCW.

. Wykonanie wywiniecia cokolikdw na sciane o wys. 15 cm.

. Obfozenie schodow ptytkami kamionkowymi GRES.

. Wykonanie cokolikow z ptytek kamionkowych, wysokos¢ 15 cm.

. Wywiezienie gruzu.

ONO O WN =

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-05

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2021-08-27

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji
,EMBUD” Michat Zychon

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7481023537

4.3.3.) Ulica: ul. Stelmacha 10

4.3.4.) Miejscowosé: Gtubczyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-100

4.3.6.) Wojewodztwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢é umowy: 99998,66 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00110964/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-15

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak stabilnej podbudowy z betonu posadzkowego pozwalajgcego na wykonanie zaprojektowanych warstw posadzkowych i
wykonczeniowych w hallu gltdwnym pierwszego pietra .
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00066100/01 z dnia 2022-02-23

W celu uzyskania wtasciwej podbudowy nosnej nalezy rozebra¢ catg pozostata czes$¢ posadzki betonowe;j .

Zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy obowigzujaca formg wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe,
ktérego ostateczna wysoko$¢ ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, z zastosowaniem stawek okreslonych w ofercie Wykonawcy.

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

Rozszerzony zostat zakres robét rozbiorkowych. Obowigzujaca forma wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie kosztorysowe. W zwigzku z powyzszym oraz w oparciu o art. 455 ustawy PZP zmienia sie zakres i
wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z kosztorysem powykonawczym, szczegotowo opracowanym przez Wykonawce .

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak uzyskania wymaganej wilgotnosci betonu pomimo dtugiego okresu oczekiwania i pracy osuszaczy powietrza Badanie
przeprowadzono w trzech tygodniowych okresach.

5.4.5.) Kroétki opis zamoéwienia po zmianie:

Zaproponowano wykonanie warstwy odcinajacej z zywicy pozwalajace na dalsze prowadzenie robdt i jak najszybsze ich
zakonhczenie w zwigzku z rozpoczetym rokiem szkolnym.

W zwigzku z powyzszym podjeto decyzje o wykonaniu warstwy odcinajgcej zywicznej w ramach robot dodatkowych za
kwote 7 380,84 zt brutto. Zmieniono termin wykonania zamoéwienia do dnia 15 wrze$nia 2021 r.

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 7380,84

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak
5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy obowigzujgca formg wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe,
ktérego ostateczna wysoko$¢ ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, z zastosowaniem stawek okreslonych w ofercie Wykonawcy.

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

W zwigzku z powyzszym oraz w oparciu o art. 455 ustawy PZP zmienia sie wysoko$¢ wynagrodzenia. Wynagrodzenie
ustalone zostato na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzona przez
inspektora nadzoru na kwote 95 838,16 zt netto i 117 880,94 zt brutto ( stownie : sto siedemnascie tysiecy osiemset
osiemdziesiat ztotych i 94/100)

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 17882,28

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 117880,94 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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