
 

KI.ZP.271.8.2026                       Głubczyce, dnia 01.06.2026 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Głubczyce 
ul. Niepodległości 14 
48-100 Głubczyce 

                                                      
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ 

 
Ogłoszenie nr: 2026/BZP 00246040/01 z dnia 2026-05-15 
Nazwa zadania: Rewitalizacja dworca w Głubczycach i jego adaptacja na cele społeczne.   
       
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) - 
dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  
 
Zapytanie  z dnia 28.05.2026 r. 
 
„Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o 
udzielenie wyjaśnień oraz odpowiednią modyfikację postanowień projektu umowy w poniższym zakresie:” 
 
PYTANIE 1: 

„Dotyczy postanowienia dotyczącego obowiązku dodatkowego ubezpieczenia kontraktu 

Zgodnie z projektem umowy: 

„Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmującego ochroną 
podwykonawców w zakresie powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego należnego 
wynagrodzenia podwykonawcom wynikającego z art. 647(1) k.c.” 

Wnosimy o wykreślenie powyższego postanowienia albo o wskazanie konkretnego produktu 
ubezpieczeniowego oraz towarzystw ubezpieczeniowych oferujących wymagany zakres ochrony. 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas analiz rynku ubezpieczeniowego 
prowadzonych przy innych postępowaniach przetargowych, w tym analiz realizowanych w styczniu 2026 
r. na potrzeby postępowania prowadzonego w Kątach Wrocławskich, brokerzy ubezpieczeniowi 
wskazywali, że produkt obejmujący ochronę podwykonawców w zakresie odpowiedzialności 
Zamawiającego wynikającej z art. 647(1) k.c. nie funkcjonuje w standardowej praktyce rynkowej albo 
pozostaje produktem trudno dostępnym oraz generującym nieproporcjonalnie wysokie koszty. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykreśli przedmiotowy obowiązek 
albo wskaże konkretne towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące wymagany produkt.” 

ODPOWIEDŹ: 



 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany projektu umowy poprzez wykreślenie postanowienia dotyczącego 
obowiązku dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmującego ochroną podwykonawców w zakresie obowiązku 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom wynikającego z art. 647¹ k.c. 
Zamawiający wskazuje, że rezygnacja z ww. postanowienia wynika z potrzeby zapewnienia jednoznaczności i 
wykonalności zapisów umownych oraz uwzględnienia aktualnych warunków rynkowych w zakresie dostępności 
produktów ubezpieczeniowych. 
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że ochrona interesów Zamawiającego oraz podwykonawców w zakresie 
rozliczeń będzie realizowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz pozostałych postanowień 
umowy. 
 
PYTANIE 2: 

„Dotyczy § 3 ust. 4 projektu umowy 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót ma charakter wyłącznie 
pomocniczy, a podstawą realizacji robót pozostaje dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że ewentualne rozbieżności pomiędzy ilościami wskazanymi w 
przedmiarze a rzeczywistym zakresem robót nie będą automatycznie skutkowały obniżeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli dane roboty okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej.” 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy sporządzeniu oferty przez 
Wykonawcę. Podstawę realizacji robót stanowią dokumentacja projektowa, STWiORB, postanowienia SWZ oraz 
projektowane postanowienia umowy. 
Zgodnie z zapisami SWZ oraz projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Zgodnie z zapisami § 3 Umowy, obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, którego 
ostateczna wartość ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaźników 
cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych 
robót będzie odbiegała od ilości wynikających wprost z przedmiaru robót będącego podstawą obliczenia 
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone 
przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.    
W związku z powyższym, rozliczenie robót następować będzie na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych 
oraz zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru ilości robót, zgodnie z postanowieniami umowy.  
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wszelkie kwestie ujawnione na etapie realizacji robót, w tym dotyczące 
ewentualnych rozbieżności ilościowych, winny być na bieżąco wyjaśniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego, z 
zachowaniem postanowień umowy oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
PYTANIE 3: 

„Dotyczy § 3 ust. 7 projektu umowy 

Prosimy o wskazanie, do jakiego momentu realizacji inwestycji Zamawiający będzie uprawniony do 
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 30% wartości umowy. 



 

Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie, że ograniczenie zakresu robót będzie mogło nastąpić 
wyłącznie przed rozpoczęciem realizacji danego elementu robót oraz wyłącznie w sytuacji obiektywnej 
zbędności tych robót dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

Aktualne brzmienie postanowienia pozostawia Zamawiającemu bardzo szerokie uprawnienie ingerujące w 
ekonomikę kontraktu oraz kalkulację ofertową Wykonawcy.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że uprawnienie do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy będzie mogło 
zostać wykonane wyłącznie w zakresie uzasadnionym rzeczywistymi potrzebami realizacji inwestycji oraz zgodnie z 
postanowieniami umowy i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ewentualne ograniczenie zakresu robót może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do robót, których wykonanie okaże 
się zbędne lub niecelowe dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w świetle okoliczności 
ujawnionych na etapie realizacji inwestycji, dokumentacji projektowej lub warunków terenowych. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że ograniczenie zakresu robót co do zasady będzie następowało przed 
rozpoczęciem realizacji danego elementu robót, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji inwestycji 
oraz konieczności zapewnienia jej prawidłowego wykonania. 
 
PYTANIE 4: 

„Dotyczy § 4 ust. 3 i ust. 6 projektu umowy 

Wnosimy o zmianę postanowień dotyczących usuwania wad i usterek poprzez nadanie im następującego 
brzmienia: 

„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie technicznie i technologicznie 
uzasadnionym, uzgodnionym przez Strony, z uwzględnieniem rodzaju wad, technologii wykonania robót, 
dostępności materiałów oraz warunków atmosferycznych.” 

Sztywny 7-dniowy termin może pozostawać niemożliwy do dochowania w przypadku robót wymagających 
określonych procesów technologicznych albo materiałów o wydłużonym terminie dostawy.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że celem postanowień § 4 ust. 3 i ust. 6 projektu umowy jest zapewnienie sprawnego i 
niezwłocznego usuwania wad i usterek ujawnionych w toku realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad lub usterek w przypadkach 
uzasadnionych względami technologicznymi, technicznymi, organizacyjnymi lub warunkami atmosferycznymi, pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę obiektywnej niemożliwości dochowania terminu podstawowego oraz 
uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
W związku z powyższym termin usunięcia wad i usterek będzie mógł być w następstwie ustaleń pomiędzy stronami 
– w ramach odstępstwa od terminu 7-dniowego - każdorazowo wydłużany, z uwzględnieniem charakteru 
stwierdzonych wad, technologii wykonania robót, dostępności materiałów oraz warunków prowadzenia robót, przy 
zachowaniu zasady niezwłocznego działania Wykonawcy. 
 
 
 



 

PYTANIE 5: 

„Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 8 projektu umowy 

Wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
wyłącznie za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo osób, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Aktualne brzmienie postanowienia może prowadzić do przypisania Wykonawcy odpowiedzialności 
również za zdarzenia pozostające poza jego kontrolą oraz niezwiązane z działaniami Wykonawcy.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia § 5 ust. 1 pkt 8 projektu umowy należy interpretować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi zasad 
odpowiedzialności kontraktowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
Zamawiający nie przewiduje przypisania Wykonawcy odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza zakresem 
jego działania lub niezwiązane z realizacją obowiązków wynikających z umowy. 
 
PYTANIE 6: 

„Dotyczy § 7 ust. 2 projektu umowy 

Wnosimy o wskazanie terminu, w jakim Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do 
dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu od dnia zgłoszenia gotowości przez 
Wykonawcę. 

Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym brak przystąpienia do odbioru 
w określonym terminie będzie uprawniał Wykonawcę do kontynuowania robót bez ryzyka ponoszenia 
kosztów odkrycia robót. 

Brak określenia terminu odbioru może prowadzić do nieuzasadnionego wstrzymywania realizacji 
inwestycji.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany niezwłocznie po 
zgłoszeniu ich gotowości przez Wykonawcę, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości realizacji robót, nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia, chyba że strony uzgodnią inaczej ze względu na specyfikę danych robót. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przypadku braku przystąpienia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do odbioru w ww. terminie, Wykonawca może kontynuować roboty, pod warunkiem utrwalenia i 
udokumentowania stanu robót przed ich zakryciem, w szczególności poprzez dokumentację fotograficzną, oraz 
przy zachowaniu odpowiedzialności za prawidłowość wykonania robót. 
Powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu 
możliwości weryfikacji jakości wykonanych robót. 



 

PYTANIE 7: 

„Dotyczy § 7 ust. 8 pkt 1 projektu umowy 

Wnosimy o zmianę postanowienia poprzez wskazanie, że Zamawiający będzie uprawniony do odmowy 
odbioru wyłącznie w przypadku wad istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

W przypadku wad nieistotnych zasadnym pozostaje dokonanie odbioru robót z jednoczesnym 
wyznaczeniem terminu usunięcia wad w ramach obowiązków gwarancyjnych. 

Powyższe pozostaje zgodne z aktualnym orzecznictwem dotyczącym odbiorów robót budowlanych.” 

ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 7 ust. 8 pkt 1 w sposób następujący: 
"1. „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 
     - w przypadku wad istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem - może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad, 
     -  w przypadku wad nieistotnych – dokona odbioru robót z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad 
w ramach obowiązków gwarancyjnych. 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia : 
    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,      
      Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 
    - jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od  
      umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru.” 
 
PYTANIE 8: 

„Dotyczy § 9 ust. 2 projektu umowy 

Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych z poziomu 40% wynagrodzenia brutto do poziomu 
odpowiadającego standardom rynkowym, tj. maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto. 

Aktualnie przewidziany limit kar umownych należy uznać za nadmierny i zaburzający równowagę 
kontraktową stron.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez ustalenie łącznego limitu kar umownych na 
poziomie 30% wynagrodzenia brutto. 
Zamawiający wskazuje, że przyjęty poziom limitu kar umownych został określony z uwzględnieniem charakteru 
zamówienia, ryzyk związanych z jego realizacją oraz konieczności zapewnienia należytego wykonania umowy, przy 
jednoczesnym zachowaniu proporcjonalności zastosowanych sankcji umownych. 
W ocenie Zamawiającego powyższa zmiana zapewnia równowagę kontraktową stron oraz pozostaje zgodna z 
zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych. 



 

 
PYTANIE 9: 

„Dotyczy § 9 ust. 3 projektu umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne korekty finansowe związane z 
dofinansowaniem zewnętrznym będzie ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywiście poniesionej przez 
Zamawiającego, pozostającej w bezpośrednim i adekwatnym związku przyczynowym z zawinionym 
działaniem albo zaniechaniem Wykonawcy. 

Jednocześnie wnosimy o wykreślenie postanowienia przewidującego możliwość automatycznego 
obciążenia Wykonawcy pełną wartością korekty finansowej wraz z odsetkami oraz kosztami pomocy 
prawnej. 

W ocenie Wykonawcy aktualne brzmienie postanowienia prowadzi do nieograniczonej oraz pośredniej 
odpowiedzialności Wykonawcy również za okoliczności pozostające poza jego wpływem, w tym za 
sposób oceny wydatków przez instytucje finansujące. 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zobowiązany do wykazania wysokości szkody, 
związku przyczynowego oraz winy Wykonawcy zgodnie z zasadami ogólnymi odpowiedzialności 
odszkodowawczej” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia § 9 ust. 3 projektu umowy dotyczą odpowiedzialności Wykonawcy za 
skutki finansowe wynikające z naruszeń obowiązków umownych lub przepisów prawa, w zakresie, w jakim 
naruszenia te są następstwem działań lub zaniechań Wykonawcy. 
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje wyłącznie skutki pozostające w normalnym 
związku przyczynowym z zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oceniane zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa cywilnego. 
Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie 
zwrotu lub pokrycia korekt finansowych nałożonych na Zamawiającego w związku z nieprawidłową realizacją 
umowy przez Wykonawcę, w tym kosztów dodatkowych wynikających z konieczności dochodzenia lub wyjaśniania 
tych okoliczności. 
Zamawiający wskazuje, że obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności będzie następował zgodnie z 
przepisami prawa i postanowieniami umowy, przy czym ciężar dowodu nie jest odmiennie uregulowany w sposób 
wyłączający ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.  

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców 
biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  
  
            Z up. Burmistrza  
                       Zastępca Burmistrza 
 
           Kazimierz Bedryj 
                    ................................................................. 

                       Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                do podejmowania czynności w jego imieniu 
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